

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам Республики Коми
(протокол от 06 декабря 2018 г. № 7-ПС)

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Л.В. Максимова, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми		
Руководитель регионального проекта	М.В. Анисимова, министр экономики Республики Коми		
Администратор регионального проекта	Н.А. Усова, заместитель министра экономики Республики Коми		
Связь с государственными программами Республики Коми	Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №418		

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 130,0 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку до 2,53 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, к 2024 году составит 20 единиц									
	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом	Основной	128	01.04.2018	621	880	1166	1671	2216	2530
2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим итогом	Дополнительный	0	01.01.2018	0	0	5	10	15	20

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата		Характеристика результата
	<u>Задача национального проекта:</u> Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей		
	<p><u>Результат федерального проекта:</u></p> <p>1) Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСИП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции</p> <p>2) Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП</p> <p>3) Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p>1) Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой промышленности (ГИСИП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСИП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг</p> <p>2) Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству</p> <p>3) Издано распоряжение Правительства Российской Федерации, предусматривающее создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках.</p> <p>Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и 		

	<p>институтами развития в сфере инноваций; – единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; – электронной платформы для развития факторинга</p> <p><u>Срок:</u> 1) 28.11.2019 2) 28.11.2019 3) 30.09.2020</p>		
1.1.	Ежегодно опубликовано не менее 4 пресс-релизов о дополнительных функциональных возможностях электронных платформ для субъектов МСП (после внедрения соответствующих возможностей на федеральном уровне)	31.12.2021	Обеспечено информирование предпринимателей о дополнительных функциональных возможностях электронных платформ для субъектов МСП (после внедрения соответствующих возможностей на федеральном уровне)
1.2.	Обеспечено функционирование информационного портала малого и среднего предпринимательства Республики Коми, который позволит получать информационную поддержку не менее чем 10 тыс. пользователям в год	31.12.2021	Обеспечено функционирование информационного портала малого и среднего предпринимательства Республики Коми
<u>Задача национального проекта:</u> Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг			
	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p> <p><u>Срок:</u> 01.07.2020</p>		
2.1.	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе услуги и сервисы организаций инфраструктуры и мер поддержки Республики Коми	01.12.2020	Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки Республики Коми, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных, региональных и муниципальных органов власти, институтов развития и других организаций
	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации</p>		

	<u>Срок:</u> 20.12.2020	
2.2.	Сформирована информация для включения в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Обеспечено выполнение требований порядка ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены ответственные лица за представление информации для реестра	20.12.2020 Сформирован единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации
<p><u>Результат федерального проекта:</u> Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p><u>Срок:</u> 20.12.2024</p>		
2.3.	Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ), ежегодно	20.12.2024 Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, Центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
<p><u>Задача национального проекта:</u> Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</p>		
<p><u>Результат федерального проекта:</u></p> <p>1) Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации</p> <p>2) Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации</p>		

3) Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году.

Характеристика результата федерального проекта:

- 1) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
- 2) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет
- 3) Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%

Срок:

- 1) 20.12.2019
- 2) 01.07.2019
- 3) 20.12.2020

3.1.	Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном уровне)	31.12.2024	Обеспечено информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном уровне)
3.2.	Организация активного взаимодействия крупнейших заказчиков Республики Коми с субъектами МСП	31.12.2024	Установлено активное взаимодействие крупнейших заказчиков Республики Коми с субъектами МСП

Задача национального проекта: Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков

Результат федерального проекта: Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта: Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов

	<p>Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга.</p> <p>Срок: 01.07.2019</p>		
4.1.	<p>Проведение информационной работы с крупнейшими заказчиками Республики Коми и субъектами МСП о возможности распространения механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Обеспечено информирование крупнейших заказчиков Республики Коми о возможности распространения механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП (после принятия директивы на федеральном уровне)</p>
	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p> <p>В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45).</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
4.2.	<p>Внедрен механизм «выращивания» поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p>	<p>20.12.2020</p>	<p>Внедрены методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в целях потенциального участия</p>

		<p>субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p>
<p><u>Результат федерального проекта:</u> Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. . <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</p> <p><u>Срок:</u> 01.04.2024</p>		
4.3.	<p>Направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по производственным субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, - потенциальным поставщикам крупнейших заказчиков для включения в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков</p>	<p>01.04.2024</p> <p>АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков</p>
<p><u>Результат федерального проекта:</u> Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:³</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году – 3,0 трлн. рублей; в 2020 году – 3,4 трлн. рублей; в 2021 году – 3,8 трлн. рублей; в 2022 году – 4,2 трлн. рублей; в 2023 году – 4,6 трлн. рублей; в 2024 году – 5,0 трлн. рублей. <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.</p>		

	<u>Срок: 20.02.2022</u>		
4.4.	<p>Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП, составил:</p> <p>в 2019 году – 190,9 млн. рублей; в 2020 году – 195,3 млн. рублей; в 2021 году – 199,8 млн. рублей; в 2022 году – 204,4 млн. рублей; в 2023 году – 209,1 млн. рублей; в 2024 году – 213,9 млн. рублей</p>	20.02.2025	<p>Данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированный на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков</p>
<p><u>Задача национального проекта:</u> Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p>			
	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году.</p> <p><u>Срок: 20.12.2022</u></p>		
5.1.	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших</p>	01.12.2024	<p>Проведен анализ использования уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, а также мониторинг республиканского имущества</p>

заказчиков, создания индустриальных (промышленных) промышленных технопарков в период 2019-2024 годы	путем парков,	(государственного и коммерческих структур) и инфраструктуры, которая свободна для предоставления субъектам МСП. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о создании новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей.
<p><u>Результат федерального проекта:</u> Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</p> <p><u>Срок:</u> 20.12.2024</p>		
5.2.	Создание и развитие Центра «Мой Бизнес»	31.12.2024 С 2019 года запущено функционирование в Республике Коми Центра «Мой Бизнес», оказывающего комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП

	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500).</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%.</p> <p><u>Срок:</u> 20.12.2024</p>		
5.3.	<p>Обеспечено участие от Республики Коми региональной (муниципальных) команд, команд организаций инфраструктуры поддержки МСП и бизнеса в федеральных образовательных программах за период 2019-2024 годов</p>	20.12.2024	<p>По образовательным программам обучились (повысили свою квалификацию) 20 человек – членов региональной (муниципальных) команд, команд организаций инфраструктуры поддержки МСП и бизнеса. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%</p>
	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям».</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> – финансовую поддержку; – взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам; – проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; – информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; – имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том 		

	числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». <u>Срок: 20.12.2024</u>		
5.4.	Широкое информирование и вовлечение предпринимателей Республики Коми в участие в специальных программах поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей», а также субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах	20.12.2024	Обеспечено информирование предпринимателей Республики Коми о возможности участия в специальных программах поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей», а также субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах
	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 897 субъектов МСП; - в 2020 году – 663 субъектов МСП; - в 2021 году – 644 субъектов МСП; - в 2022 году – 470 субъектов МСП; - в 2023 году – 470 субъектов МСП; - в 2024 году – 470 субъектов МСП. <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов.</p> <p><u>Срок: 20.12.2024</u></p>		
5.5.	Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	31.12.2024	Предоставлены субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства. К 2024 году в рамках поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 20 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов

Задача национального проекта: Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства

Результат федерального проекта: Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП.
Характеристика результата федерального проекта: Принят нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП.
Срок: -

6.1. Сформирован и ежегодно актуализирован реестр субъектов МСП – экспортеров на основании Реестра экспортеров Республики Коми, формируемого для АО «Российский экспортный центр»	20.12.2024	Сформирован реестр субъектов МСП – экспортеров
---	------------	--

Результат федерального проекта: Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.
Характеристика результата федерального проекта: Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.
 Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.
Срок: 15.10.2019

6.2. Информационно-разъяснительная работа с субъектами МСП по вопросу реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров	20.12.2024	Обеспечено информирование и консультирование субъектов МСП по вопросу реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров
--	------------	--

6.3. Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Гарантийный Фонд Республики Коми», АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний	20.12.2024	Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
---	------------	--

Результат федерального проекта: Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных

	<p>субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации.</p> <p><u>Срок:</u> 20.12.2019</p>		
6.4.	<p>Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Республике Коми, с участием АО «Гарантийный Фонд Республики Коми», Центра поддержки экспорта (далее – ЦПЭ)</p>	20.12.2019	Утвержден и внедрен Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»
	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</p> <p>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</p> <p>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p><u>Срок:</u> 31.12.2024</p>		
6.5.	<p>В Республике Коми обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Республики Коми и органов местного самоуправления Республики Коми.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом) единиц</p>	31.12.2024	В Республике Коми к 2021 году обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности обеспечена консультационная поддержка экспортеров

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p>							
1.1.	Создание и развитие Центра «Мой Бизнес»	74,2363	33,4978	40,5588	23,4132	54,0477	27,7117	253,4655
1.1.1.	Межбюджетные трансферты Республике Коми	62,6621	18,5048	23,4448	21,8027	50,8836	25,8416	203,1396
1.1.2.	Консолидированный бюджет Республики Коми	11,1742	14,573	16,673	1,1475	2,6781	1,3601	47,6059
1.1.2.1.	республиканский бюджет Республики Коми	11,1742	14,573	16,673	1,1475	2,6781	1,3601	47,6059
1.1.2.2.	местный бюджет							0
1.1.3.	Внебюджетные источники	0,4	0,42	0,441	0,463	0,486	0,51	2,72
2.	<u>Результат федерального проекта:</u> Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.							

	Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе: - в 2019 году – 897 субъектов МСП; - в 2020 году – 663 субъектов МСП; - в 2021 году – 644 субъектов МСП; - в 2022 году – 470 субъектов МСП; - в 2023 году – 470 субъектов МСП; - в 2024 году – 470 субъектов МСП							
2.1	Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	56,2897	8,5967	31,6693	42,0676	42,0091	31,6133	212,2457
2.1.1.	Межбюджетные трансферты Республике Коми	50,8015	7,7585	28,5815	37,966	37,9132	28,531	191,5517
2.1.2.	Консолидированный бюджет Республики Коми	5,4882	0,8382	3,0878	4,1016	4,0959	3,0823	20,694
2.1.2.1.	республиканский бюджет Республики Коми	2,6738	0,4084	1,5043	1,9982	1,9954	1,5016	10,0817
2.1.2.2.	местный бюджет	2,8144	0,4298	1,5835	2,1034	2,1005	1,5807	10,6123
2.1.3	Внебюджетные источники							0
3.	<u>Результат федерального проекта:</u> Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году							
3.1	Создание и развитие Центра поддержки экспорта (планируется в структуре Центра «Мой Бизнес»)	43,3732	18,2549	18,2549	21,9058	24,3398	24,3398	150,4684
3.1.1.	Межбюджетные трансферты Республике Коми	41,2045	17,3421	17,3421	20,8105	23,1228	23,1228	142,9448
3.1.2.	Консолидированный бюджет Республики Коми	2,1687	0,9128	0,9128	1,0953	1,217	1,217	7,5236

3.1.2.1.	республиканский бюджет Республики Коми	2,1687	0,9128	0,9128	1,0953	1,217	1,217	7,5236
3.1.2.2.	местный бюджет							0
3.1.3.	Внебюджетные источники							0
Всего по региональному проекту, в том числе:		173,8992	60,3494	90,483	87,3866	120,3966	83,6648	616,1796
Межбюджетные трансферты Республике Коми		154,6681	43,6054	69,3684	80,5792	111,9196	77,4954	537,6361
Консолидированный бюджет Республики Коми, в том числе:		18,8311	16,324	20,6736	6,3444	7,991	5,6594	75,8235
республиканский бюджет Республики Коми		16,0167	15,8942	19,0901	4,241	5,8905	4,0787	65,2112
местный бюджет		2,8144	0,4298	1,5835	2,1034	2,1005	1,5807	10,6123
Внебюджетные источники		0,4	0,42	0,441	0,463	0,486	0,51	2,72

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Анисимова М.В.	Министр экономики Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
2.	Администратор регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
Ежегодно опубликовано не менее 4 пресс-релизов о дополнительных функциональных возможностях электронных платформ для субъектов МСП (после внедрения соответствующих возможностей на федеральном уровне)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
4.	Участники регионального	Козлов В.В., Такаев Н.З.,	Руководители	Гапликов С.А. – Глава	

	проекта	Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Республики Коми	
5.	Участник регионального проекта	Киселев И.В.	Председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	-	
6.	Участник регионального проекта	Артеев С. В.	Председатель Коми Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»	-	
7.	Участник регионального проекта	Рудой В.П.	Исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей	-	

			Республики Коми		
8.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми	-	
Обеспечено функционирование информационного портала малого и среднего предпринимательства Республики Коми, который позволит получать информационную поддержку не менее чем 10 тыс. пользователям в год					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
4.	Участники регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
5.	Участник регионального проекта	Киселев И.В.	Председатель Коми республиканского	-	

			отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»		
6.	Участник регионального проекта	Артеев С. В.	Председатель Коми Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»	-	
7.	Участник регионального проекта	Рудой В.П.	Исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми	-	
8.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово- промышленной палаты Республики Коми	-	
Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе услуги и сервисы организаций инфраструктуры и мер поддержки Республики Коми					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	

			Министерства экономики Республики Коми		
3.	Участник регионального проекта	Синицина И.И.	Начальник Управления проектного офиса Министерства экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
4.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
Обеспечено выполнение требований порядка ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены ответственные лица за представление информации для реестра					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
<p style="text-align: center;">Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ), ежегодно</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Жегунова Н.В.	Руководитель ГАУ РК «Многофункциональный	-	

			центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»		
3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном уровне)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
4.	Участник регионального проекта	Киселев И.В.	Председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	-	

5.	Участник регионального проекта	Артеев С. В.	Председатель Коми Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»	-	
6.	Участник регионального проекта	Рудой В.П.	Исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми	-	
7.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми	-	
8.	Участники регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
Организация активного взаимодействия крупнейших заказчиков Республики Коми с субъектами МСП					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	

2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
4.	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
5.	Участник регионального проекта	Киселев И.В.	Председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	-	
6.	Участник регионального проекта	Артеев С. В.	Председатель Коми Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»	-	
7.	Участник регионального	Рудой В.П.	Исполнительный	-	

	проекта		директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми		
8.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми	-	
9.	Участники регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	

Проведение информационной работы с крупнейшими заказчиками Республики Коми о возможности распространения механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	

3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
4.	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
5.	Участник регионального проекта	Тюрнина А.Б.	Заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми	Лазарев К.Г. – Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, министр энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми	
6.	Участник регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	

Внедрен механизм «выращивания» поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП

1.	Ответственный за достижение результата	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики	М.В. Анисимова - Министр экономики	
----	--	------------	---	------------------------------------	--

	регионального проекта		Коми	Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
3.	Участники регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
4.	Участники регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
Направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по производственным субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, - потенциальным поставщикам крупнейших заказчиков для включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Князев А.П.	Министр сельского хозяйства и потребительского рынка	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	

			Республики Коми		
3.	Участник регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
4.	Участники регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
<p>Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП, составил:</p> <p>в 2019 году – 190,9 млн. рублей; в 2020 году – 195,3 млн. рублей; в 2021 году – 199,8 млн. рублей; в 2022 году – 204,4 млн. рублей; в 2023 году – 209,1 млн. рублей; в 2024 году – 213,9 млн. рублей</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сажин А.В.	Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков в период 2019-2024 годы</p>					
1.	Ответственный за	Просужих А.А.	И.о. министра	Гапликов С.А. – Глава	

	достижение результата регионального проекта		инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Сажин А.В.	Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Анисимова М.В.	Министр экономики Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
Создание и развитие Центра «Мой Бизнес»					
1.	Участник регионального проекта	Сажин А.В.	Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
4.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
5	Участник регионального проекта	Жегунова Н.В.	Руководитель ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»	-	
6	Участник регионального	Федорова Т.А.	Ректор ГОУ ВО «Коми	Якимова Н.В. –	

	проекта		республиканская академия государственной службы и управления»	И.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	
7	Участник регионального проекта	Ладанов П.В.	И.о. начальника отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
8	Участник регионального проекта	Смышляева А.В.	Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми»	-	
9	Участник регионального проекта	Рочев М.В.	Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми»	-	
10	Участник регионального проекта	Потапова Н.В.	Генеральный директор ООО «Комиагролизинг»	-	
11	Участник регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
12	Участник регионального	Бережной Н.М.	Министр физической	Гапликов С.А. – Глава	

	проекта		культуры и спорта Республики Коми	Республики Коми	
13	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
Обеспечено участие от Республики Коми региональной (муниципальных) команд, команд организаций инфраструктуры поддержки МСП в образовательных программах за период 2019-2024 годов					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
4.	Участник регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	

		И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.			
Широкое информирование и вовлечение предпринимателей Республики Коми в участие в специальных программах поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей», а также субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
4.	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
5.	Участник регионального проекта	Киселев И.В.	Председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	-	
6.	Участник регионального	Артеев С. В.	Председатель Коми	-	

	проекта		Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»		
7.	Участник регионального проекта	Рудой В.П.	Исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми	-	
8.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово- промышленной палаты Республики Коми	-	
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Гурьев И.В., Титовец Л.В., Штраух Ю.Д., Ращектаев Н.А.	Руководители административных	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
4.	Участник регионального проекта	Смышляева А.В.	Генеральный директор АО «Микрокредитная	-	

			компания Республики Коми»		
Сформирован и ежегодно актуализирован реестр субъектов МСП – экспортеров на основании Реестра экспортеров Республики Коми, формируемого для АО «Российский экспортный центр»					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства Министерства экономики Республики Коми	Усова Н.А. – Заместитель министра экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
Информационно-разъяснительная работа с субъектами МСП по вопросу реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рочев М.В.	Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми»	-	
Реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Гарантийный Фонд Республики Коми», АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рочев М.В.	Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми»	-	
2.	Участник регионального проекта	Смышляева А.В.	Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми»	-	

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Республике Коми, с участием АО «Гарантийный Фонд Республики Коми», ЦПЭ

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рочев М.В.	Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми»	-	
2.	Участник регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
4.	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	

В Республике Коми обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Республики Коми и органов местного самоуправления Республики Коми.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом) единиц

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта		Руководитель ЦПЭ		
2.	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
4.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства	-	

			«Шонді»		
5.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми	-	
6.	Участник регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей Республики Коми. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является присоединение к единой цифровой среде взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг), в частности, предусматривается интеграция с федеральной цифровой эко-системой для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность региональных предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах;

- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Региональный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты у МСП, до 18%, с достижением общего объема закупок у субъектов МСП к 2024 году в размере 264,3 млн.рублей;

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие Центров «Мой Бизнес», которые объединят на одной площадке функции всех имеющихся и вновь создаваемых региональных организаций инфраструктуры и институтов развития, а также – предоставление услуг АО «Корпорация МСП» и АО «Российский экспортный центр». На уровне Республики Коми первым шагом в реализации вышеобозначенного направления стало объединение с 2018 года ресурсов ключевых действующих организаций инфраструктуры поддержки МСП Республики Коми (окон МФЦ для бизнеса, Гарантийного фонда, Микрокредитной компании, Центра инноваций социальной сферы, Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми) и создание единой «точки входа» посредством открытия в 2018 году единого регионального Центра поддержки предпринимательства «Шонді» (далее – Центр «Шонді»). При этом в целях повышения доступности для предпринимателей отдаленных территорий услуг организаций инфраструктуры – на базе информационно-маркетинговых центров запущена работа филиальной сети Центра «Шонді», состоящая на сегодняшний день из 9 «Точек консультирования». Данный подход уже имеет первые положительные отзывы предпринимателей и позволяет при наименьших затратах повысить уровень компетенций и правовой грамотности предпринимателей, тем самым, снижая предпринимательские риски, в том числе при использовании предпринимателями новых кредитно-гарантийных инструментов поддержки. В соответствии с концепцией регионального проекта с 2019 года планируется трансформация

ГУП Республики Коми «РП «Бизнес-инкубатор» (структурным подразделением которого в настоящее время является Центр «Шонді») в Некоммерческий Фонд развития и поддержки предпринимательства, который будет иметь статус единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП, входящими в структуру Центра «Мой Бизнес» Республики Коми. На площадке Фонда (Центра «Мой Бизнес») объединятся функции Центра «Шонді», Центра инноваций социальной сферы, направления «Ты – предприниматель» (которое в настоящее время реализуется ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»), Коворкинг-центра и бизнес-инкубатора, а также – функции вновь создаваемых структурных подразделений Центра «Мой Бизнес»: Центра НХП, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, Центра кластерного развития, Центра поддержки экспорта.

В последующем в качестве дополнительных «звеньев» Центра «Мой Бизнес» к уже существующим на этой площадке юридическим лицам предлагается разместить на ней действующие организации инфраструктуры поддержки бизнеса: ООО «Комиагролизинг», АО «Корпорация развития Республики Коми» («одно окно»), Центр компетенций в сфере сельхозкооперации Республики Коми.

Объединение на единой площадке всех организаций инфраструктуры Республики Коми приведет к достижению следующих результатов:

снятие рисков в части обеспечения своевременной и качественной реализации конкретных направлений Нацпроекта МСП;

усиление управляемости региональной инфраструктуры;

обеспечение реальной оценки востребованности отдельных направлений;

оптимизация издержек на содержание организаций за счет единых служб по обеспечению деятельности;

автоматизация процессов взаимодействия с бизнесом и формирование отчетности с помощью единой информационной системы учета мер поддержки и анализа их эффективности;

«прозрачность» получения поддержки для субъектов МСП за счет внедрения единых стандартов работы и единого фирменного стиля во всех регионах Российской Федерации;

предоставление полного перечня услуг по всем направлениям поддержки.

Также важным мероприятием регионального проекта является проработка вопроса об обеспечении к 2024 году производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии. Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки будет содействовать увеличению объема инвестиции субъектов МСП в основной капитал и созданию качественно новых производств. Развитие на территории Республики Коми элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП наиболее актуально, в том числе с учетом того, что приоритет при предоставлении средств федеральной субсидии будет отдан

регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов. Основные планируемые направления финансирования в рамках данного направления – реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. По оценкам, крайне низкая доля субъектов МСП осуществляет в Республике Коми экспортную деятельность – 0,2% от общего количества субъектов МСП (29 078 ед. – на 10.11.2018). Основу экспортного потенциала Республики Коми, в силу специфики экономики региона, составляет продукция топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов. Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта Республики Коми весьма незначительна (экспорт текстиля, машин и оборудования, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья).

По оценке, на территории Республики Коми по итогам 2017 года осуществляли деятельность порядка 52 экспортно ориентированных субъектов МСП, из которых, ориентировочно, 40 процентов составляет экспорт в сфере пищевой промышленности, оленеводства и разведения крупного рогатого скота, производства спецодежды, производства гранул и порошков из природного камня, добычи антрацита, торфа и угля.

Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования (в том числе – отсутствие сертификации, недостаточный уровень качества продукции у субъектов МСП, недостаточный менеджмент, экология выпускаемой продукции и др.). В комплекс мер поддержки МСП в сфере развития экспорта входит создание и развитие в республике Центра поддержки экспорта МСП, содействие вовлечению предпринимателей республики в специальные льготные кредитные программы, реализация региональных программ поддержки и иные мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Акселерация»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей					
1.1.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам интеграции ГИСП и сервисов Портала «Бизнес-навигатора МСП»	01.01.2020	31.12.2020	Н.А.Усова И.Г.Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	Годовой отчет Центра «Мой Бизнес», Отчеты ОМСУ в РК	РРП
1.1.2.	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам интеграции ГИС ЖКХ и «Бизнес-навигатора МСП»	01.01.2020	31.12.2020	Н.А.Усова И.Г.Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	Годовой отчет Центра «Мой Бизнес», Отчеты ОМСУ в РК	РРП
1.1.3.	Проведение информационно-разъяснительной работы о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках	01.01.2021	31.12.2021	Н.А.Усова И.Г.Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	Годовой отчет Центра «Мой Бизнес», Отчеты ОМСУ в РК	РРП
1.1.	Ежегодно опубликовано не менее 4 пресс-релизов о дополнительных функциональных возможностях электронных платформ для		31.12.2021	Н.А.Усова И.Г.Палькевич Ю.А. Колмаков	Годовой отчет Центра «Мой Бизнес», Отчеты ОМСУ в РК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов МСП (после внедрения соответствующих возможностей на федеральном уровне)			И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК		
1.2.1.	Размещение актуальной информации на информационном портале малого и среднего предпринимательства Республики Коми	01.01.2020	31.12.2021	Н.А.Усова И.Г. Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	Актуальные новости	РРП
1.2.2.	Наполнение на информационном портале малого и среднего предпринимательства Республики Коми календаря деловых мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проводимых на территории Республики Коми, соседних регионов и за рубежом (по мере поступления информации)	01.01.2019	20.12.2021	Н.А.Усова И.Г. Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	Актуальный календарь деловых мероприятий на портале mbk.ru	РРП
1.2.3.	Наполнение на информационном портале малого и среднего предпринимательства Республики Коми историй успеха предпринимателей	01.01.2019	20.12.2021	Н.А.Усова И.Г. Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	Опубликованные истории успеха	РРП
1.2.	Обеспечено функционирование информационного портала малого и среднего предпринимательства Республики Коми, который позволит получать информационную поддержку не менее чем 10		31.12.2021	Н.А.Усова	Информационно-аналитическая записка	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тыс. пользователям в год					
2.	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг					
2.1.	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе услуги и сервисы организаций инфраструктуры и мер поддержки Республики Коми	01.01.2019	01.12.2020	Н.А.Усова И.И.Синицина И.Г.Палькевич	-	ПК
2.2.	Обеспечено выполнение требований порядка ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены ответственные лица за представление информации для реестра	01.10.2019	20.12.2020	Н.А.Усова	-	ПК
2.3.	Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ), ежегодно	01.01.2019	20.12.2024	Н.А.Усова Н.В. Жегунова И.Г. Палькевич	Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	ПК
3.	Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей					
3.1.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части установления административной ответственности за нарушение крупнейшими	01.01.2020	31.12.2020	Н.А.Усова И.Г.Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев	-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП			В.П. Рудой ОМСУ в РК		
3.1.2.	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет	01.07.2019	01.07.2020	Н.А.Усова И.Г.Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	-	РРП
3.1.3.	Проведение информационно-разъяснительной работы об изменениях федерального законодательства в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%	01.01.2021	31.12.2021	Н.А.Усова И.Г.Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	-	РРП
3.1.	Информирование субъектов МСП об изменениях в области нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (после принятия нормативно-правовых актов на федеральном уровне)	01.07.2019	31.12.2024	Н.А.Усова И.Г.Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	-	ПК
3.2.1.	Информирование субъектов МСП посредством портала mbrk.ru, сайтов органов местного самоуправления о проведении крупнейшими заказчиками Республики Коми закупок у субъектов	01.01.2019	31.12.2024	Н.А.Усова А.А. Просужих И.Г. Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев	-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	МСП, об изменениях, вносимых в планы-графики закупок, о Портале поставщика Республики Коми (zakupki11.ru), о разделе по закупкам сайта АО «Корпорация «МСП»			С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК		
3.2.2.	Проведение на площадке Центра «Мой Бизнес» регулярных «закупочных сессий» между крупнейшими заказчиками и субъектами МСП	01.01.2019	31.12.2024	И.Г. Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой	Протокол закупочной сессии	РРП
3.2.3.	Формирование совместно с крупными заказчиками Республики Коми программы партнерства по направлениям поставок продукции (работ, услуг) с привлечением потенциальных субъектов МСП Республики Коми	01.01.2020	31.12.2021	И.Г. Палькевич А.А. Просужих А.Б. Тюрнина	Программы партнерства	РРП
3.2.	Организация активного взаимодействия крупнейших заказчиков Республики Коми с субъектами МСП	01.01.2019	31.12.2024	Н.А.Усова И.Г.Палькевич А.А.Просужих Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой ОМСУ в РК	-	ПК
4.	Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков					
4.1.	Проведение информационной работы с крупнейшими заказчиками Республики Коми и субъектами МСП о возможности распространения механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП	01.08.2019	31.12.2019	Н.А.Усова И.Г. Палькевич А.А. Просужих А.Б. Тюрнина ОМСУ в РК	-	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.1.	Сопровождение внедрения методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – методические рекомендации АО «Корпорация МСП»)	31.01.2020	10.07.2020	Н.А.Усова И.Г. Палькевич ОМСУ в РК	Отчетность, включающая информацию об отборе субъектов МСП, проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация МСП»	РРП
4.2.2.	Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций АО «Корпорация МСП»	10.07.2020	20.12.2020	Н.А.Усова И.Г. Палькевич ОМСУ в РК	Отчетность, включающая информацию об отборе субъектов МСП, проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация МСП»	РРП
4.2.3.	Обеспечение участия не менее 1 субъекта МСП в рамках внедрения методических рекомендаций АО «Корпорация МСП»	31.01.2020	20.12.2020	Н.А.Усова И.Г. Палькевич ОМСУ в РК	Отчетность, включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					директоров АО «Корпорация МСП»	
4.2.4.	Привлечение крупных компаний, ведущих деятельность на территории Республики Коми, к осуществлению закупок у субъектов МСП	31.01.2020	20.12.2020	А.А.Просужих	Соглашения с крупными компаниями	РРП
4.2.	Внедрен механизм «выращивания» поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	31.01.2020	20.12.2020	Н.А.Усова И.Г. Палькевич ОМСУ в РК	Отчетность, включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация МСП»	ПК
4.3.	Направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по производственным субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, - потенциальным поставщикам крупнейших заказчиков для включения в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.01.2019	01.04.2024	А.А. Просужих А.П. Князев Н.А.Усова ОМСУ в РК	Реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	ПК
4.4.	Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП, составил: в 2019 году – 190,9 млн. рублей; в 2020 году – 195,3 млн. рублей; в 2021 году – 199,8 млн. рублей; в 2022 году – 204,4 млн. рублей; в 2023 году – 209,1 млн. рублей;	10.02.2020	20.02.2025	А.В.Сажин Н.А.Усова	Сводный отчет о результатах анализа объема закупок	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в 2024 году – 213,9 млн. рублей					
5.	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология					
5.1.1.	Поиск и определение потенциальных площадок для создания промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка и их потенциальных резидентов	01.01.2019	31.12.2019	А.А.Просужих А.В.Сажин	Перечень площадок для создания промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка и их потенциальных резидентов	РРП
5.1.2.	Проработка вопроса о необходимости привлечения средств федерального бюджета с целью создания промышленного технопарка / индустриального (промышленного) парка	01.01.2019	01.07.2019	А.А.Просужих	Принято решение о необходимости/отсутствии необходимости привлечения средств федерального бюджета	РРП
5.1.3.	Организация взаимодействия с Минэкономразвития России в целях заключения соглашения для предоставления субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми	01.07.2019	31.12.2020	А.А.Просужих М.В. Анисимова	Принято решение о заключении соглашения с Минэкономразвития России в случае необходимости привлечения средств федерального бюджета	РРП
5.1.4.	Реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования	15.02.2020	31.12.2022	А.А.Просужих	Отчеты по соглашению с Минэкономразвития России	РРП
5.1.5.	Заключение резидентами промышленного технопарка / индустриального (промышленного) парка договоров об аренде производственных площадей, застройка площадки/аренда офиса, приобретение ими оборудования/аренды оборудования и	15.02.2020	20.12.2021	А.А.Просужих	Отчеты по соглашению с Минэкономразвития России	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	открытие производства					
5.1.6.	Промышленный технопарк / индустриальный (промышленный) парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – резидентам промышленного технопарка / индустриального (промышленного) парка, а также получателям услуг центров «Мой Бизнес»	01.04.2022	01.12.2024	А.А.Просужих	Реестры ГИСИП и ЕСИА	РРП
5.1.	Обеспечен доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков в период 2019-2024 годы	01.01.2019	01.12.2024	А.А.Просужих А.В.Сажин	Проработан вопрос финансирования создания и функционирования деятельности промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов, а также средств частных инвесторов	ПК
5.2.1.	Организация работ по созданию юридического лица – некоммерческого Фонда развития и поддержки предпринимательства «Шонді», наделенного статусом Центра «Мой Бизнес», объединяющего функции региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП (действующих и	01.01.2019	01.06.2019	А.В.Сажин Н.А.Усова И.Г.Палькевич Н.В.Жегунова Т.А.Федорова П.В.Ладанов А.В.Смышляева М.В.Рочев	<u>Утвержденные:</u> Устав юридического лица – Центра «Мой Бизнес», штатная численность, смета расходов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создаваемых), с учетом соответствия техническим и организационным требованиям к деятельности центров «Мой Бизнес», а также перечню и регламенту оказываемых услуг			Н.В.Потапова ОМСУ в РК		
5.2.2.	Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	16.01.2019	Н.А.Усова И.Г.Палькевич	Протокол комиссии по распределению субсидий	РРП
5.2.3.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание и развитие Центра «Мой Бизнес»	16.01.2019	15.02.2019	Н.А.Усова	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
5.2.4.	Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении стандартов деятельности центров «Мой Бизнес»	01.03.2019	01.03.2022	И.Г.Палькевич Н.А.Усова	Отчет о выполнении стандартов деятельности центров «Мой Бизнес»	РРП
5.2.5.	Центр «Мой Бизнес» внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг центров «Мой Бизнес»	15.12.2020	15.12.2023	Н.А.Усова И.Г.Палькевич	Реестр ГИСИП и ЕСИА	РРП
5.2.6.	Подготовлены и направлены в Минспорт России информационно-аналитические материалы в сфере инвестиционного потенциала сектора МСП и государственно-частного партнерства в спортивной отрасли Республики Коми	01.01.2019	01.03.2019	Н.М.Бережной А.А.Просужих Н.А.Усова	Информационно-аналитические материалы в сфере инвестиционного потенциала сектора МСП и государственно-частного партнерства в спортивной отрасли Республики Коми	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.7.	Подготовлены предложения регионального проектного офиса по формированию механизма сопровождения жизненного цикла инвестиционных проектов (по созданию и обеспечению функционирования спортивной инфраструктуры и инвентаря)	01.03.2019	30.05.2019 (в соответствии со сроком, установленным Аналитическим центром при Правительстве РФ)	Н.А.Усова Н.М.Бережной А.А.Просужих	Предложения в адрес Аналитического центра при Правительстве РФ по формированию механизма сопровождения жизненного цикла инвестиционных проектов (по созданию и обеспечению функционирования спортивной инфраструктуры и инвентаря)	РРП
5.2.8.	Подготовлены предложения по перечню инвестиционных предложений для МСП в спортивной отрасли Республики Коми	01.03.2019	01.04.2019 (в соответствии со сроком, установленным Аналитическим центром при Правительстве РФ)	Н.М.Бережной А.А.Просужих Н.А.Усова	Перечень инвестиционных предложений для МСП в спортивной отрасли Республики Коми	РРП
5.2.9.1	Подготовлены предложения в проект федеральной программы развития МСП, направленной на создание, использование и управление объектами спортивной инфраструктуры на основе имущественного комплекса, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности	01.04.2019	30.04.2019	Н.М.Бережной А.В.Сажин Н.А.Усова	Предложения (перечень мероприятий) в проект федеральной программы развития МСП, направленной на создание, использование и управление объектами спортивной инфраструктуры на основе имущественного комплекса, находящегося в муниципальной, региональной собственности	РРП
5.2.9.2	Сформирован перечень имущества, находящегося в муниципальной, региональной собственности, в целях	01.05.2019	01.11.2019	А.В.Сажин Н.М.Бережной	Перечень имущества, находящегося в муниципальной,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создания на его базе спортивной инфраструктуры для передачи субъектам МСП в управление спортивных объектов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в соответствии с установленным порядком передачи указанных объектов.				региональной собственности, в целях создания на его базе спортивной инфраструктуры для передачи субъектам МСП в управление спортивных объектов	
5.2.9.3.	Приведение регионального законодательства в сфере государственно-частного партнерства в соответствие с изменениями федерального законодательства в части стимулирования субъектов МСП в спортивной отрасли и регулирования взаимодействия государства и бизнеса в части управления спортивными объектами	01.02.2020	01.10.2020	Н.А.Усова Н.М.Бережной А.В.Сажин	НПА Республики Коми в сфере государственно-частного партнерства	РРП
5.2.9.4.	Организована работа по наполнению федеральной интерактивной карты инвестиционных предложений для субъектов МСП в спортивной отрасли (по Республике Коми)	01.06.2019	30.12.2019	Н.М.Бережной А.А.Просужих	Наличие в рамках федеральной интерактивной карты информационного раздела по актуальным инвестиционным предложениям Республики Коми для субъектов МСП	РРП
5.2.9.	Открытие пилотного МФЦ для бизнеса/ЦОУ в г.Воркута	01.01.2019	31.12.2019	Н.А.Усова Н.В.Жегунова	Открыто окно МФЦ для бизнеса/ЦОУ/ на территории МО ГО «Воркута»	РРП
5.2.10.	С учетом анализа загруженности пилотного окна МФЦ для бизнеса/ЦОУ в МО ГО «Воркута», подготовка предложений по развитию сети МФЦ для бизнеса/ЦОУ в Республике Коми	01.01.2020	01.05.2020	Н.А.Усова Н.В.Жегунова	Схема развития сети МФЦ для бизнеса/ЦОУ по Республике Коми (в случае целесообразности по результатам анализа востребованности услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					МФЦ для бизнеса /ЦОУ)	
5.2.11.	Разработка, выпуск и тиражирование пособия по бизнес-акселерации для предпринимателей Республики Коми	01.05.2019	01.05.2020	И.Г. Палькевич	Пособие по бизнес-акселерации для предпринимателей Республики Коми	РПП
5.2.12.	Разработка и внедрение мастер-класса по «упаковыванию» франшиз	01.05.2019	01.05.2020	И.Г.Палькевич	Годовой отчет Центра «Мой бизнес»	РПП
5.2.	Создание и развитие Центра «Мой Бизнес»		31.12.2024	А.В.Сажин Н.А.Усова И.Г.Палькевич	-	ПК
5.3.	Обеспечено участие от Республики Коми региональной (муниципальных) команд, команд организаций инфраструктуры поддержки МСП в образовательных программах за период 2019-2024 годов	16.02.2019	20.12.2024	Н.А.Усова И.Г.Палькевич ОМСУ в РК	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	ПК
5.4.	Широкое информирование и вовлечение предпринимателей Республики Коми в участие в специальных программах поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей», а также субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах	01.01.2019	20.12.2024	Н.А.Усова И.Г.Палькевич А.А.Просужих Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой	-	ПК
5.5.1.	Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации а в целях для привлечения субсидий из федерального бюджет на поддержку субъектов МСП в моногородах	10.01.2019	20.01.2019	Н.А.Усова	Протокол комиссии по распределению субсидий	РПП
5.5.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального	20.01.2019	15.02.2019	Н.А.Усова	Соглашение с Минэкономразвития России	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета в целях поддержки субъектов МСП в моногородах					
5.5.3.	Ежегодное проведение конкурсных процедур на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам монопрофильных муниципальных образований Республики Коми	16.02.2019	31.12.2024	Н.А.Усова	Протокол комиссии по распределению субсидий	РРП
5.5.4.	Ежегодное составление и направление в Минэкономразвития России отчета об исполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях поддержки субъектов МСП в моногородах	01.04.2019	01.04.2025	Н.А.Усова	Отчет об исполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях поддержки субъектов МСП в моногородах	РРП
5.5.5.	Оказана поддержка субъектам МСП, зарегистрированным на территории моногородов Республики Коми	01.03.2019	31.12.2024	Гурьев И.В., Титовец Л.В., Штраух Ю.Д., Ращектаев Н.А.	Реестр субъектов МСП – получателей поддержки	РРП
5.5.6.	Разработан и утвержден специальный продукт АО «Микрокредитная компания Республики Коми» для субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов Республики Коми	01.01.2019	01.03.2019	А.В.Смышляева	Внесены изменения в Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми Акционерного общества «Микрокредитная компания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Республики Коми	
5.5.7.	Оказана поддержка субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов Республики Коми, в форме микрозаймов, ежегодно	01.03.2019	31.12.2024	А.В.Смышляева	Реестр субъектов МСП – получателей поддержки	РРП
5.5.	Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	01.01.2019	31.12.2024	Н.А.Усова		ПК
6.	Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства					
6.1.	Сформирован и ежегодно актуализирован реестр субъектов МСП – экспортеров на основании Реестра экспортеров Республики Коми, формируемого для АО «Российский экспортный центр»	01.01.2019	20.12.2024	Н.А.Усова А.А.Просужих	Реестр субъектов МСП – экспортеров	ПК
6.2.	Информационно-разъяснительная работа с субъектами МСП по вопросу реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров	10.01.2019	20.12.2024	М.В. Рочев	-	ПК
6.3.1.	Представлена в Министерство экономики Республики Коми и размещена на портале mbrk.ru информация о гарантийных продуктах для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо	10.01.2019	01.04.2019	М.В.Рочев	Письмо АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Министерство экономики Республики Коми	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	экспортеров					
6.3.2.	Представлена в Министерство экономики Республики Коми и размещена на портале mbrk.ru информация о кредитных продуктах для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров	10.01.2019	01.04.2019	А.В.Смышляева	Письмо АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в Министерство экономики Республики Коми	РРП
6.3.3.	Оказана кредитно-гарантийная поддержка субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям либо экспортерам	10.01.2019	01.12.2022	М.В. Рочев А.В.Смышляева	Реестр субъектов МСП – получателей поддержки	РРП
6.3.	Реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Гарантийный Фонд Республики Коми», АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний	10.01.2019	20.12.2024	М.В.Рочев А.В.Смышляева	Отчет АО «Гарантийный фонд Республики Коми», Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми»	ПК
6.4.1.	Разработана и утверждена региональная программа «инвестиционный лифт»	01.04.2019	01.12.2019	М.В.Рочев А.А.Просужих	Региональная программа «инвестиционный лифт»	РРП
6.4.2.	Утвержден Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	01.04.2019	01.12.2019	М.В.Рочев А.А.Просужих	Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	РРП
6.4.3.	Система «инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта	01.04.2019	01.12.2019	М.В.Рочев А.А.Просужих		РРП
6.4.	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Республике Коми, с участием АО «Гарантийный Фонд Республики Коми», ЦПЭ		20.12.2019	М.В.Рочев Н.А.Усова А.А.Просужих	Отчет ЦПЭ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.5.1.	В Республике Коми создан ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, в 2021 году достигло 5 единиц	10.01.2020	31.12.2021	Руководитель ЦПЭ Н.А.Усова И.Г.Палькевич		РРП
6.5.2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, в 2022 году достигло 10 единиц	01.01.2022	31.12.2022	Руководитель ЦПЭ А.А.Просужих Н.А.Усова И.Г.Палькевич		РРП
6.5.3.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, в 2023 году достигло 15 единиц	01.01.2023	31.12.2023	Руководитель ЦПЭ А.А.Просужих Н.А.Усова И.Г.Палькевич		РРП
6.5.4.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, в 2024 году достигло 20 единиц	01.01.2024	31.12.2024	Руководитель ЦПЭ А.А.Просужих Н.А.Усова И.Г.Палькевич		РРП
6.5.	В Республике Коми обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Республики Коми и органов местного самоуправления Республики Коми. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом) единиц		31.12.2024	Руководитель ЦПЭ А.А.Просужих Н.А.Усова И.Г.Палькевич ТПП РК ОМСУ в РК		ПК

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.	-	-	-	-	-	-	-