

УТВЕРЖДЕН  
президиумом Совета  
по стратегическому развитию и приоритетным  
проектам Республики Коми  
(протокол от 06 декабря 2018 г. № 7-ПС)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

*«Популяризация предпринимательства»*

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Л.В. Максимова, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми		
Руководитель регионального проекта	М.В. Анисимова, министр экономики Республики Коми		
Администратор регионального проекта	Н.А. Усова, заместитель министра экономики Республики Коми		
Связь с государственными программами Республики Коми	Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №418; Государственная программа Республики Коми «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №411		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. К 2024 году количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте достигло 2,967 тыс. человек										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек	Основной	0	01.01.2019	0,172	0,515	0,570	0,570	0,570	0,570
2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс.единиц	Дополнительный	0	01.01.2019	0,051	0,127	0,203	0,259	0,310	0,349
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек	Дополнительный	0	01.01.2019	0,515	0,538	0,540	0,346	0,327	0,285
4	Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек	Дополнительный	0	01.01.2019	2,816	2,985	3,041	2,816	2,703	2,253
5	Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. человек	Дополнительный	0	01.01.2019	0,103	0,108	0,108	0,101	0,101	0,101

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<u>Задача национального проекта:</u> Формирование положительного образа предпринимателя			
1.	<p><u>Результат федерального проекта:</u></p> <p>1) Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.</p> <p>2) Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p>1) Основными принципами информационной кампании являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>использование единого фирменного стиля (брендбука);</li> <li>реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях;</li> <li>реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации;</li> <li>единовременные активности в субъектах Российской Федерации;</li> <li>использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании.</li> </ul> <p>Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих:</p> <p><u>Федеральная составляющая:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте;</li> <li>разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации;</li> <li>разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства;</li> <li>разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы;</li> </ul> <p><u>Региональная составляющая:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией).</li> <li>Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего: <ul style="list-style-type: none"> <li>обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</li> <li>разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.);</li> </ul> </li> </ul>		

	<p>Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов.</p> <p>Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:</p> <p>план продвижения в сети Интернет;</p> <p>план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации;</p> <p>план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей <a href="http://dasreda.ru">dasreda.ru</a>;</p> <p>план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта</p> <p>2) Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 500 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;</p> <p>в 2024 г. – 2950 тыс. чел.</p> <p><u>Срок:</u></p> <p>1) 01.04.2024</p> <p>2) 20.12.2024</p>		
1.1.	<p>Реализованы информационные кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп</p>	31.01.2024	<p>Реализованы региональная и муниципальные информационные кампании. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 16,6 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 2,8 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. – 5,8 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. – 8,8 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 г. – 11,7 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 г. – 14,4 тыс. чел.;</p> <p>в 2024 г. – 16,6 тыс. чел.</p>
<p><u>Задача национального проекта:</u> Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</p>			
2.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку</p>		

	<p>создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.  <u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:  в 2019 г. – 9000 ед.;  в 2020 г. – 22500 ед.;  в 2021 г. – 36000 ед.;  в 2022 г. – 46000 ед.;  в 2023 г. – 55000 ед.;  в 2024 г. – 62000 ед.  Срок: 20.12.2024</p>		
2.1.	<p>Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность</p>	01.07.2020	<p>Проведены мероприятия, способствующие формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 1299 ед. в 2024 г., в том числе:  в 2019 г. – 51 ед.;  в 2020 г. – 178 ед.;  в 2021 г. – 381 ед.;  в 2022 г. – 640 ед.;  в 2023 г. – 950 ед.;  в 2024 г. – 1299 ед.</p>
2.2.	<p>Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность</p>	31.12.2024	<p>Реализованы отдельные мероприятия регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.</p>
2.3.	<p>Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства</p>	21.12.2024	<p>Организован выпуск ежегодно не менее 4 телевизионных программ по тематике малого и среднего предпринимательства</p>
2.4.	<p>Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных, научных мероприятиях, деловых миссиях и днях Республики Коми,</p>	21.12.2024	<p>Проведено ежегодно не менее 3 мероприятий, способствующих расширению географии сбыта продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Коми, с выходом за пределы региона на российские и международные рынки</p>

	проводимых на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа		
3.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:</p> <p>2019 г. – 225 человек;  2020 г. – 470 человек;  2021 г. – 675 человек;  2022 г. – 755 человек;  2023 г. – 775 человек;  2024 г. – 1000 человек</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей.</p> <p>По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта.</p> <p>Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп.</p> <p>Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:</p> <p>2019 г. – 225 человек;  2020 г. – 470 человек;  2021 г. – 675 человек;  2022 г. – 755 человек;  2023 г. – 775 человек;  2024 г. – 1000 человек.</p> <p><u>Срок:</u> 20.12.2024</p>		
3.1.	Участие тренеров Республики Коми в программах подготовки для обучения целевых групп по утвержденным методикам	20.12.2024	Подготовлены тренеры Республики Коми для обучения целевых групп по утвержденным методикам
4.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 г. – 91 500 человек;  2020 г. – 95 550 человек;  2021 г. – 95 850 человек;  2022 г. – 61 425 человек;  2023 г. – 58 155 человек;</p>		

	<p>2024 г. – 50 680 человек</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как:</p> <p>обучающие программы</p> <p>Обучающие программы АО «Деловая Среда»;</p> <p>АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам);</p> <p>Обучающие программы Банка России;</p> <p>Обучающие программы компании «Яндекс»;</p> <p>и др.</p> <p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 г. – 91 500 человек;</p> <p>2020 г. – 95 550 человек;</p> <p>2021 г. – 95 850 человек;</p> <p>2022 г. – 61 425 человек;</p> <p>2023 г. – 58 155 человек;</p> <p>2024 г. – 50 680 человек</p> <p><u>Срок:</u> 20.12.2024</p>		
4.1.	Обучение граждан Республики Коми навыкам предпринимательской деятельности	20.12.2024	Обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 200 желающих граждан Республики Коми





2.1.3.	Внебюджетные источники							<b>0</b>
2.2.	Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства	<b>0,3283</b>	<b>0,3283</b>	<b>0,3283</b>	<b>0,3283</b>	<b>0,3283</b>	<b>0,3283</b>	<b>1,9698</b>
2.2.1.	Межбюджетные трансферты Республике Коми							<b>0</b>
2.2.2.	Консолидированный бюджет Республики Коми	0,3283	0,3283	0,3283	0,3283	0,3283	0,3283	<b>1,9698</b>
2.2.2.1.	республиканский бюджет Республики Коми	0,3283	0,3283	0,3283	0,3283	0,3283	0,3283	<b>1,9698</b>
2.2.2.2.	местный бюджет							<b>0</b>
2.2.3.	Внебюджетные источники							<b>0</b>
2.3.	Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на межрегиональные и внешние рынки	<b>0,4348</b>	<b>0,4348</b>	<b>0,4348</b>	<b>0,4348</b>	<b>0,4348</b>	<b>0,4348</b>	<b>2,6088</b>
2.3.1.	Межбюджетные трансферты Республике Коми							<b>0</b>
2.3.2.	Консолидированный бюджет Республики Коми	0,4348	0,4348	0,4348	0,4348	0,4348	0,4348	<b>2,6088</b>
2.3.2.1.	республиканский бюджет Республики Коми	0,4348	0,4348	0,4348	0,4348	0,4348	0,4348	<b>2,6088</b>
2.3.2.2.	местный бюджет							<b>0</b>
2.3.3.	Внебюджетные источники							<b>0</b>
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>4,885</b>	<b>4,8849</b>	<b>4,885</b>	<b>7,0134</b>	<b>8,7155</b>	<b>8,787</b>	<b>39,1708</b>
Межбюджетные трансферты Республике Коми		3,3700	3,3699	3,3700	5,3920	7,0090	7,0770	<b>29,5879</b>
Консолидированный бюджет Республики Коми		1,5150	1,5150	1,5150	1,6214	1,7065	1,7100	<b>9,5829</b>
республиканский бюджет Республики Коми		1,5150	1,5150	1,5150	1,6214	1,7065	1,7100	9,5829
местный бюджет								0
Внебюджетные источники								<b>0</b>

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	М.В. Анисимова	Министр экономики Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
2.	Администратор регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Участник регионального проекта	Кузьмина Н.В.	Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства	Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми	
1.1. Реализованы информационные кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов Е.В.	Заместитель Руководителя Администрации-начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	Порядин М.Ю. – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	
3.	Участник регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
4.	Участник регионального проекта	Сажин А.В.	Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
5.	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
6.	Участник регионального	Якимова Н.В	И.о. министра	Гапликов С.А. – Глава	

	проекта		образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Республики Коми	
7.	Участник регионального проекта	Князев А.П.	Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
8.	Участники регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
9.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
10.	Участник регионального проекта	Федорова Т.А.	Ректор ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»	-	
11.	Участник регионального проекта	Киселев И.В.	Председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной	-	

			организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»		
12.	Участник регионального проекта	Артеев С. В.	Председатель Коми Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»	-	
13.	Участник регионального проекта	Рудой В.П.	Исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми	-	
14.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми	-	

2. Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Морозов Е.В.	Заместитель Руководителя Администрации-начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	Порядин М.Ю. – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	

3.	Участник регионального проекта	Сажин А.В.	Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
4.	Участник регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
5.	Участник регионального проекта	Князев А.П.	Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
6.	Участники регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
7.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
8.	Участник регионального проекта	Киселев И.В.	Председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной	-	

			организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»		
9.	Участник регионального проекта	Артеев С. В.	Председатель Коми Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»	-	
10.	Участник регионального проекта	Рудой В.П.	Исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми	-	
11.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми	-	

3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жеребцов С.В.	Директор ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»	Якимова Н.В. – и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Якимова Н.В	И.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
3.	Участник регионального	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра	-	

	проекта		поддержки предпринимательства «Шонді»		
4.	Участники регионального проекта	Козлов В.В., Такаев Н.З., Османов М.Н., Жилин Н.Д., Нестерюк Е.В., Доронина Л.Ю., Ушакова Л.Ю., Рубан С.В., Носков Р.В., Терентьева Л.И., Поздеев А.В., Сажин К.А., Плетцер Г.Я., Сидорин И.В., Дегтяренко С.В., Паншина Н.Н., Немчинов А.Л., Гурьев И.В., Титовец Л.В., Идрисова Г.Р.	Руководители администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
4. Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
5. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных, научных мероприятиях, деловых миссиях и днях Республики Коми, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сапрыкин К.А.	Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	Гапликов С.А. – Глава Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Жеребцов С.В.	Директор ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»	Якимова Н.В. – и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	
6. Участие тренеров Республики Коми в программах подготовки для обучения целевых групп по утвержденным методикам					

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	
<b>7. Обучение граждан Республики Коми навыкам предпринимательской деятельности</b>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н.А.	Заместитель министра экономики Республики Коми	М.В. Анисимова - Министр экономики Республики Коми	
2.	Участник регионального проекта	Палькевич И.Г.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонді»	-	



## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса отдельных групп населения к предпринимательской деятельности как к форме занятости, способной обеспечить достойный образ жизни.

Основная цель проекта заключается в формировании положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечении различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП, что привлечет к росту численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

Таким образом, проект направлен на решение следующих ключевых задач: создание положительного образа предпринимателя, выявление склонных к ведению бизнеса людей и их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность.

*Принятые сокращения:*

*ПС - Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми*

*РРП - Руководитель регионального проекта*

*ПК - Проектный комитет по реализации в Республике Коми проектов по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Реализованы информационные кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.01.2019	31.01.2024	Е.В. Морозов И.Г. Палькевич Н.А. Усова А.А. Просужих А.П. Князев А.В. Сажин ОМСУ в РК Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой	Отчет о проведении информационной кампании	ПС
1.1.1.	Реализованы региональная и муниципальные информационные кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из целевых групп	02.05.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Е.В. Морозов И.Г. Палькевич Н.А. Усова ОМСУ в РК А.А. Просужих А.П. Князев А.В. Сажин Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой	Отчет о проведении информационной кампании	РРП
1.1.2.	Реализованы региональная и муниципальные	02.05.2019	20.12.2019	Е.В. Морозов	Отчет о проведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	информационные кампании по популяризации предпринимательства, включающие продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов		20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	И.Г. Палькевич М.В. Анисимова ОМСУ в РК А.А. Просужих А.П. Князев А.В. Сажин Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой	информационной кампании	
1.1.3.	Организован и проведен ежегодный форум «Неделя предпринимательства в Республике Коми»	01.01.2019	20.12.2024	И.Г. Палькевич Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой	Итоги «Недели предпринимательства в Республике Коми»	РРП
1.1.4.	Организованы и проведены в муниципальных образованиях Республики Коми «Недели предпринимательства в муниципальном образовании»	01.01.2019	20.12.2024	ОМСУ в РК Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой	Итоги «Недели предпринимательства в муниципальном образовании»	РРП
1.1.5.	Разработан знак качества «Социально ответственный бизнес Республики Коми» и разработка механизма его присвоения субъектам МСП Республики Коми	01.01.2019	20.12.2019	Т.А. Федорова	Порядок присвоения знака качества «Социально ответственный бизнес Республики Коми»	РРП
1.1.6.	Организован и проведен ежегодный форум социальных предпринимателей «Вместе для нашего будущего»	01.01.2019	20.12.2024	Т.А. Федорова	Итоги проведения форума социальных предпринимателей	РРП
1.1.7.	Организован и проведен республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучший	01.01.2019	20.12.2024	Т.А. Федорова	Участие во Всероссийском конкурсе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	социальный проект года»				«Лучший социальный проект года»	
1.1.8.	Ежегодное издание каталога социальных проектов года. К 100-летию государственности Республики Коми в юбилейный каталог войдут 100 социальных проектов	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова Т.А. Федорова	Выпуск каталога «Лучшие социальные проекты года»	РРП
1.1.9	Размещение плакатов/ стендов/ ролл-апов с информацией о мерах поддержки субъектов МСП в организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП Республики Коми	01.01.2019	31.12.2024	И.Г. Палькевич М.В. Рочев А.В. Смышляева Н.В. Жегунова Н.В. Якимова Т.А. Федорова	Размещенные информационные материалы	РРП
1.1.10	Взаимодействие с печатными и интернет-изданиями на предмет публикации статей, направленных на популяризацию мер поддержки субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2024	И.Г. Палькевич М.В. Рочев А.В. Смышляева Н.В. Жегунова Н.В. Якимова Т.А. Федорова	Размещенные информационные материалы	РРП
1.1.	Достигнут установленный ежегодный показатель по количеству участников федерального проекта	-	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Н.А. Усова Е.В. Морозов И.Г. Палькевич ОМСУ в РК	Информационно- аналитический отчет	ПК
2.	Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность	10.01.2019	20.12.2024	Н.А. Усова Е.В. Морозов И.Г. Палькевич ОМСУ в РК А.А. Просужих А.П. Князев	Информационно- аналитический отчет	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				А.В. Сажин Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой		
2.1.1.	Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	01.02.2019	М.В. Анисимова	Протокол комиссии по распределению субсидий	РРП
2.1.2.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.02.2019	15.02.2019	М.В. Анисимова	Соглашение с Минэкономразвития России	РРП
2.1.3.	Реализация мероприятий, в т.ч. обучающих, в сфере развития социального предпринимательства	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова Т.А. Федорова	Информационно-аналитический отчет	РРП
2.1.3.1.	Оказано ежегодно не менее 200 консультационных услуг физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова Т.А. Федорова	Журнал консультаций Центра инноваций социальной сферы	РРП
2.1.3.2.	Проведено ежегодно не менее 20 обучающих мероприятий в сфере развития социального предпринимательства	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова Т.А. Федорова	Отчет о реализации мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Е.В. Морозов И.Г. Палькевич Н.А. Усова ОМСУ в РК А.А. Просужих А.П. Князев А.В. Сажин Ю.А. Колмаков И.В. Киселев С. В. Артеев В.П. Рудой	Отчет о реализации программы	ПК
3.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов	Отчет о проведении мероприятия	ПС
3.1.1.	Реализован ряд презентационных, информационных и обучающих мероприятий в сфере развития молодежного предпринимательства в Республике Коми	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов И.Г. Палькевич	Отчет о проведении мероприятий	РРП
3.1.2.	Реализованы тренинговые, игровые и иные проекты, образовательные курсы, конкурсы, олимпиады по предпринимательству среди молодежи в возрасте с 14 до 17 лет, в том числе посредством дистанционной электронной связи	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов И.Г. Палькевич ОМСУ в РК	Приказы об итогах проведения проектов, образовательных курсов, конкурсов, олимпиад по предпринимательству	РРП
3.1.2.1.	Оказаны консультационные услуги физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), планирующим начало предпринимательской деятельности, а также	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов	Реестр получателей поддержки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектам молодежного предпринимательства					
3.1.2.2.	В городах Республики Коми с численностью населения свыше 30 тыс. человек и в крупных сельских населенных пунктах свыше 10 тыс. человек организованы образовательные семинары для детей и молодежи по тематике «Предпринимательство»	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов	Отчет о реализации образовательных семинаров	РРП
3.1.2.3.	В общеобразовательных организациях Республики Коми реализована программа курса «Основы финансовой грамотности», в рамках которой сформированы и развиты предпринимательские компетенции обучающихся	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов	Итоговая информация о реализации курса «Основы финансовой грамотности» в общеобразовательных организациях Республики Коми	РРП
3.1.2.4.	Организация ежегодной профильной смены для детей и молодежи «Основы предпринимательской деятельности»	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов И.Г. Палькевич	Информационно-аналитический отчет	РРП
3.1.2.5.	Проработка вопроса по получению дополнительных баллов к ЕГЭ победителями олимпиад по предпринимательскому ориентированию при поступлении в республиканские ВУЗы/ССУЗы	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова	Внесение изменений в правила приема вузов, СПО в части учета индивидуальных достижений абитуриентов	РРП
3.1.3	Создание образовательными организациями Республики Коми базы данных «Истории успеха молодых предпринимателей» и размещение ее на портале mbrk.ru	01.01.2019	31.12.2021	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов	База данных историй успеха, размещенная на портале mbrk.ru	РРП
3.1.	Реализовано мероприятие «Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность» (Ты - предприниматель), в	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов	Отчет о реализации мероприятий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рамках которого обучено ежегодно не менее 200 слушателей					
4.	Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства (включая освещение мер поддержки АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Региональных лизинговых компаний, региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП)	01.01.2019	31.12.2024	Н.А. Усова О.В. Феч	Телевизионная программа	ПС
5.	Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных, научных мероприятиях, деловых миссиях и днях Республики Коми, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа	01.01.2019	31.12.2024	К.А. Сапрыкин	Информационно-аналитический отчет	ПС
5.1.1.	Организация работы Торгового дома Республики Коми в Санкт-Петербурге	01.01.2019	31.12.2024	К.А. Сапрыкин	Информационно-аналитический отчет	РРП
5.1.2.	Обеспечено ежегодное участие в не менее 2 мероприятиях межрегионального, общероссийского и международного уровня, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства	01.01.2019	31.12.2024	Н.В. Якимова С.В. Жеребцов	Информационно-аналитический отчет	РРП
5.1.	Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на межрегиональные и внешние рынки	-	31.12.2024	К.А. Сапрыкин	Информационно-аналитический отчет	ПК
6.	Участие тренеров Республики Коми в	01.01.2019	20.12.2024	Н.А. Усова	Документ,	ПС



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программах подготовки для обучения целевых групп по утвержденным методикам			И.Г. Палькевич	подтверждающий прохождение обучения	
7.	Обучение граждан Республики Коми навыкам предпринимательской деятельности	01.01.2019	20.12.2024	Н.А. Усова И.Г. Палькевич	Документ, подтверждающий прохождение обучения	ПС
7.1.1.	Обеспечено обучение не менее 300 человек ежегодно по обучающим программам АО «Корпорация «МСП»	01.01.2019	20.12.2024	И.Г. Палькевич	Отчет о реализации обучающих программ	РРП
7.1.2	Обеспечено участие субъектов МСП Республики Коми в обучающих программах АО «Деловая среда»	01.01.2019	20.12.2024	И.Г. Палькевич	Отчет о реализации обучающих программ	РРП
7.1.3	Обеспечено взаимодействие Центра «Мой Бизнес» и Отделения-НБ Республика Коми по реализации мероприятий с целью повышения финансовой грамотности субъектов МСП в Республике Коми	01.01.2019	20.12.2024	Н.А. Усова И.Г. Палькевич	Отчет о реализации совместного плана мероприятий Центра «Мой Бизнес» и Отделения-НБ Республика Коми	РРП
7.1.	Ежегодно обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 200 граждан Республики Коми	-	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Н.А. Усова И.Г. Палькевич	Отчет о реализации обучающих программ	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Популяризация предпринимательства»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.	-	-	-	-	-	-	-